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Предлагается порядок финансирования инновационного проекта, позволяющий структурировать любой проект на стандарт-
ные этапы, состав и порядок выполнения которых не зависят от содержания проекта. Для лиц, принимающих решения, инфор-
мация, используемая в системе управления, сжата до необходимой и достаточной путем корректной выборки данных. Показана 
необходимость прогноза для своевременного выявления проблемных ситуаций и их ликвидации. Для повышения эффективности 
управления инновационными проектами предлагается организовать государственный Банк новаций, концентрирующий нова-
ции и соединяющих изобретателей с инвесторами и заказчиками. 
The variant of fi nancing the innovative project that allows you to structure any project on the standard stages, regardless of the content of the 
project. For decision makers, in the management system information is narrowed to a necessary and suffi  cient by the correct selection of data. 
The necessity of timely forecast of problem situations and liquidation of not bringing to the state of the problem. It is proposed to organize the 
state structure, the Bank of innovations, concentrating innovations and connecting inventors with investors and customers.
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В статье предложен вариант механизма финанси-
рования инновационного проекта, согласованный 
с логикой его разработки и реализации. Проект 
включает комплекс мероприятий и процедур пере-
вода исходных ресурсов в новые товары, техно-
логии и услуги с учетом временных и стоимостных 
ограничений [1]. При планово-директивной систе-
ме управления экономикой в СССР присутство-
вало опережающее финансирование принятых к 
исполнению глобальных инновационных проектов 
путем денежной эмиссии. Такой подход возможен, 
когда обращение финансов полностью контро-
лируется государством. В этом случае особенно 
важна своевременность исполнения решений по 
управлению денежными потоками. Опережающее 
финансирование проектов было оправдано при 
условии их полного выполнения и совпадения пра-
вильно намеченных целей с достигнутыми результа-
тами. Но даже при жестком контроле финансовых 
потоков, который был в СССР, часто наблюдалось 
нарушение временных условий инвестиционных 
соглашений, а долгострой являлся не редким явле-
нием, приносившим значительные убытки бюджету 
и всей экономике. Тематическое финансирование 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР) и программ в гражданских 
отраслях имело свои недостатки. Из этого сле-
дует, что такой способ финансирования был не 
рационален и экономически не выгоден инвести-
рующей стороне. В тоже время в оборонной про-
мышленности финансы выдавались под целевые 
программы и личную ответственность генеральных 
разработчиков, представляющих запросы по фи-
нансированию своих идей создания новой техники 
и технологии руководству страны. Положительные 
результаты финансирования, при котором увязы-
вались идеи, запросы и ответственность за их реа-
лизацию отмечались во многих работах [2, 3].
В условиях рыночных отношений методы финанси-
рования должны измениться, так как ресурсы на-
ходятся в ведении структур как государственных, 
так и частных, в том числе и зарубежных.
Поскольку нас интересует финансирование инно-
вационных проектов, рассмотрим фазы, относя-
щихся к данной теме (рис. 1).
Рис. 1. Фазы финансирования инновационного проекта
Фаза I. Потребности в новациях и прогнозирова-
ние проблемных ситуаций.
Причинами прогнозирования новых идей в на-
уке и технологий в реальной экономике являются 
проблемные ситуации (вызовы и угрозы), возни-
кающие или ожидаемые на внутренних и внешних 
рынках продуктов и услуг, а также потребность 
улучшения отдельных элементов существующего 
производства (качество, себестоимость, конку-
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рентоспособность, надежность, долговечность 
и т.п.). Для этого необходим анализ имеющегося 
научного задела; изучение целевых заказов орга-
низаций, выполняющих фундаментальные и поис-
ковые исследования, а также поиск возможностей 
создания новых рынков или расширения существу-
ющих. Подробно эти вопросы и информационные 
формы их представления рассмотрены в [1] . 
Проблемные ситуации соответствуют начальной 
стадии возникновения сложностей и конфликтных 
ситуаций и отличаются от проблем возможностью их 
прогнозирования и принятия упреждающих мер по 
ликвидации. Для этого требуется их своевременное 
выявление и принятие системой управления необхо-
димых воздействий. В работе Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН еще в начале 
XXI в., предлагалась концепция инновационно-ре-
сурсного развития экономики России [4], которая в 
перспективе на базе имеющихся ресурсов обеспе-
чивала бы гармоничное развитие ее секторов на ин-
новационной основе, но не была реализована. По 
этой теме был опубликован ряд монографий [5–7].
Необходимость диверсификации экономики и за-
мещения импорта была прогнозируемой, но Пра-
вительством РФ не было принято необходимых мер. 
И только после санкций Запада, когда проблемная 
ситуация переросла в проблему, система управле-
ния на федеральном уровне приняла решение о 
необходимости импортозамещения и перехода на 
производство комплектующих ВПК собственными 
силами. В этой связи 14 мая 2014 года на совеща-
нии, посвященному выполнению Гособоронзаказа, 
президент России В.В. Путин поставил вопрос им-
портозамещения для обеспечения независимости 
оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации от поставок со стороны Украины про-
мышленно-развитых стран. В.В. Путин пояснил, что 
«это потребует дополнительных средств, но в ко-
нечном итоге этот процесс правильный. Требуется 
все просчитать, чтобы мы ни от кого не зависели ни 
по одному из направлений переоснащения армии 
и флота на новые системы вооружения. Уверен, 
что это пойдет на пользу самой промышленности и 
нужно будет соответствующим образом скоррек-
тировать работу наших научных школ, нужно са-
мым внимательным образом посмотреть, как у нас 
строится работа по НИОКРам, по НИРам и теснее 
поработать с Академией наук» [8]. Таким образом, 
Президент обозначил задачу по совершенствова-
нию организации и финансирования инновацион-
ных проектов.
«Финансирование науки и инноваций – не должно 
останавливаться и прерываться, иначе можно поте-
рять фундамент современной экономики. Следует 
обратить особое внимание на роль отечественной 
науки в разработке целевых программ, которые 
были созданы в СССР, а результаты достижения 
которых использовались при решении наиболее 
важных проблем экономики и повышения оборо-
носпособности, а также многие из этих результатов 
используются в настоящее время в экономике раз-
витых стран крупными бизнес-корпорациями. Осо-
бенно важна роль науки в развитии собственного, 
независимого от промышленно-развитых стран 
производства» [8].
Фаза II. Новации.
Понятия «новация» и «инновация» обычно объеди-
няют в одно общее понятие «новшество», хотя они 
имеют существенные различия.
Под «новацией» будем понимать новую идею авто-
ра, которую он представляет научному обществу и 
практике в определенной документальной форме. 
Наиболее полной формой представления нова-
ции является концепция.
Концепция включает в себя: знания исходного со-
стояния по теме новой идеи, цель – прогнозируе-
мый результат и возможно пока видимый только 
автору способ перехода от исходного состояния к 
цели, а также полезность использования результа-
та потребителем.
На начальном этапе подготовки концепции обыч-
но нет необходимого финансирования, а требуе-
мые финансовые затраты несет сам автор, либо 
его семья и друзья, либо меценаты и знакомые 
эксперты. В результате недостаточности финанси-
рования большая часть новаций не реализуется. В 
этот период автор, являясь единственным владель-
цем новации, сам определяет ее стоимость, но при 
этом ему нужно учитывать, что при появлении ин-
вестора ему будет труднее получить средства на 
финансирование проекта, если его оценка будет 
ошибочной либо слишком завышена.
Сложившаяся мировая практика дальнейшего фи-
нансирования научно-исследовательской деятель-
ности в России и за рубежом дана в работах [5–7] 
и обсуждалась французским профессором JuLien 
Vercueil на российско-французском семинаре в 
Москве в 2014 году, где им приведены следующие 
четыре возможных варианта дальнейшего финан-
сирования НИОКР: 
1) структурами, обладающими венчурным капи-
талом;
2) фондами и агентствами с целями развития 
инновационных проектов.
3) государственными структурами в форме кор-
пораций, холдингов в случае высокой акту-
альности идеи;
4) банками с функциями регистрации, учета, 
оценки новаций и предложения их инвесторам.
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На прошедшем в Институте народнохозяйственно-
го прогнозирования РАН Российско-французском 
семинаре по денежно-финансовым проблемам 
современной экономики России были рассмотре-
ны расходы на НИОКР в мире. На рис. 2 показа-
но, что в настоящее время РФ находится на одном 
из последних мест по финансированию новаций и 
НИОКР. Причина такого положения не в том, что 
у нас нет изобретателей новых идей, скорее нет 
организации и механизма наиболее эффективной 
их регистрации, учета, оценки, финансирования и 
дальнейшего использования. 
Рис. 2. Объем финансирования НИОКР в различных регионах мира
Для этой цели наиболее рациональным, на наш 
взгляд, может быть – банк новаций. Аналогичные 
структуры успешно работают в других промыш-
ленно развитых странах [5–7].
Банк новаций
Основные задачи банка новаций:
1. Вывод новации в правовое поле и регистрация 
права автора на владение новацией для обо-
снования ее дальнейшего финансирования и 
продвижения ее к потребителю.
2. Сконцентрировать наибольшее количество но-
ваций в одной структуре по основным темам и 
направлениям, с упрощенной формой регистра-
ции и обеспечением юридической защиты интел-
лектуальной собственности изобретателя.
3. Обеспечить организацию доступа к базе дан-
ных новшеств максимальному количеству за-
казчиков и инвесторов, а также упростить 
поиск этих данных, т.е. выполнить функцию по-
средника между изобретателями и заказчика-
ми без бюрократизма и посредников.
Главная миссия Банка новаций – не получение 
прибыли, а скорейшее продвижение новшеств к 
заказчику и инвестору для инновационного разви-
тия экономики. Банк новаций в промышленно раз-
витых странах финансируется структурами на пра-
вительственном уровне, принадлежит Государству 
или Министерству обороны (в США – НАСА).
Принципы работы банка новаций показаны на рис. 3.
Участники банка новаций: изобретатели, экспер-
ты, заказчики, инвесторы, государственные бюд-
жетные структуры.
Кадровый состав: маркетологи; прогнозисты; эко-
номисты-аналитики; финансисты; участники ор-
ганизационно-методической группы и служба по 
подбору персонала; сметчики; менеджеры; члены 
информационной службы, юристы и др.
Г. Г. Балаян 
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Рис. 3. Схема взаимодействия авторов с заказчиками и инвесторами
Наиболее трудоемкой и важной функцией для вы-
полнения задач Банка новаций – определение 
общей стоимости проекта. При этом необходимо 
подготовить следующие документы: договор о фи-
нансировании, договор о страховании, размеры 
налоговых отчислений, вариант ТЭО и бизнес-
плана. Эти документы выполняются экспертами 
высокой квалификации. 
Рассмотрим интересы участников Банка новаций.
Государство заинтересовано в концентрации но-
ваций и их максимальном использовании, что спо-
собствует:
• инновационному развитию экономики;
• максимальному внедрению новаций;
• созданию высокотехнологичных рабочих мест;
• проектному финансированию на базе инноваций.
Изобретатели (ученые, аспиранты студенты, инже-
неры, творческие коллективы и т.д.) стремятся:
• зарегистрировать и получить авторские права 
на интеллектуальную собственность;
• реализовать идею;
• получить признание;
• участвовать в процессе реализации идеи;
• защититься от несанкционированного заимство-
вания Ноу Хау. 
• получить доход;
Инвесторы-заказчики:
1) государственные и частные корпорации;
2) промышленные предприятия;
3) оборонная промышленность (включая косми-
ческую отрасль) и др.
Их интересы состоят в: ускорении поиска нужной 
новации; повышении качества выборки (как можно 
из большего количества); реа-
листичности новации; рыночной 
оценке (возможность производ-
ства и реализации); повышение 
рентабельности собственного 
производства; повышении кон-
курентоспособности; отсут-
ствии бюрократии и др.
В Банке новаций право соб-
ственности на новацию долж-
но присваиваться немедленно 
в присутствии изобретателя, а 
затем уже должна проводиться 
проверка на плагиат. У изобре-
тателя должна быть возмож-
ность продать идею полностью 
или частично. Если идея прода-
ется полностью, то тогда нова-
цией правом на ее использование будет владеть 
банк, но при ее продаже Банк может предложить 
изобретателю продолжить сотрудничество. Если 
продается часть права на собственность новации, 
то в этом случае также можно предложить изобре-
тателю работу, но часть процентов прибыли за 
изобретение автор новации будет получать в том 
случае, если продукт выйдет на рынок и будет при-
носить доход.
Сложнее обстоят дела с фундаментальными кол-
лективными разработками. 
Право собственности будет принадлежать государ-
ству или юридической структуре, где эта идея разра-
батывалась (например, НИИ, Университету и др.).
Ученые, студенты и все интересующиеся могут за 
плату просматривать новые идеи в интернете на 
специальном сайте Банка новаций – наименова-
ния и краткие характеристики новации (без рас-
крытия информации о ноу-хау и технологий).
Банк новаций должен иметь «длинные» кредитные 
деньги для возможности приобретения доли нова-
ции у изобретателя. 
Банку новаций необходимо иметь базу данных об 
экспертах высокой квалификации и много другой ин-
формации, что требует дополнительной проработки. 
Фаза III. Инновации и проектное финансирование.
Инновация – это новация, которая имеет согласо-
ванную оценку инвестора и заказчика и по мнению 
экспертов может быть востребована на рынке. Толь-
ко после этого новация может быть рассмотрена как 
нематериальный актив и можно говорить о разра-
ботке проекта и его финансировании.
Проект как организационная форма разработки 
и реализации инновации в любой области под-
робно рассмотрен в [1], где принципиальными 
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особенностями предложенного целевого подхода 
к его разработке и финансированию являются:
1. Универсальная структура проекта, состоящая 
из семи этапов не зависящая от содержания 
проекта;
2. Информация в системе управления сжата до 
необходимой и достаточной благодаря введе-
нию компонент;
3. Каждый этап характерен новой компонентой или 
ее уточнением, поэтому требует самостоятельно-
го анализа ресурсов, кадров, финансов и может 
рассматриваться как отдельный проект.
Организация управления любыми проектами ос-
нована на иерархическом представлении инфор-
мации [1], где информационные уровни имеют 
устойчивые признаки и в совокупности обеспечи-
вают достижение намеченной цели. 
Основные составляющие реализации проекта по-
казаны на рис. 4.
Рис. 4. Основные составляющие реализации проекта
Во всех случаях для принятия организационных и 
финансовых решений системе управления снача-
ла нужно провести анализ исходного состояния 
проекта, в котором с помощью экспертов будут 
установлены научные направления, место и на-
значение необходимых работ и исследований на 
каждом уровне иерархической структуры проекта. 
Для этого проект целесообразно представить че-
рез компоненты. Под компонентами понимаются 
основные характеристики стандартных состояний 
целевого процесса. Представление концепции с 
помощью компонент направлено на сжатие ин-
формации до необходимой и достаточной для 
дальнейшего управления разработкой и реали-
зацией инновационного проекта. Это положение 
обосновано в работах по информационно-логи-
ческому моделированию [1, 3], где показано, что 
при выборе нужных из огромного массива данных 
достаточно знаний содержания только семи ком-
понент V, СV, СV
R 
, U, F, R, RC , где: 
V – цель – прогнозируемый результат, который 
служит эталоном для сравнения с фактически по-
лученным результатом; 
СV – внешние требования к цели, определяемые 
потребностями рынка;
СV
R
 – требования к будущему результату в форме 
технического задания заказчика, которое может 
уточнятся на разных этапах выполнения проекта;
U – исходные данные – имеющиеся результаты, кото-
рые могут быть приняты за основу для возможности 
достижения цели и выявления степени ее новизны; 
F – способ достижения цели – оператор преобра-
зования исходных данных в цель с учетом требова-
ний к ней; 
R – полученный результат по-
зволяет установить степень его 
соответствия запланированной 
цели, поскольку в некоторых 
случаях фактически получаемый 
результат может отличаться от 
предполагаемого;
RC – теоретически обоснован-
ный или практически прове-
ренный результат уточненного 
проекта. 
Все компоненты и последо-
вательность определения 
стоимости строго регламен-
тированы и каждой компонен-
те соответствует свой этап и 
транш финансирования.
Этап N
1
 – наименование про-
екта с мотивацией его открытия. 
Этап содержит информацию о научной Р{V}, или 
практической Р{W} потребности в проведении ис-
следований, а также цель V, содержание которой 
пока может быть определено в виде идеи (или другой 
теоретической посылки), что является основанием 
для начала разработки проекта с указанием выде-
ленных ресурсов и времени начала и окончания. 
Документами для оценки транша этапа N
1
 служат: 
результат оценки Банком новаций общей стоимости 
реализации проекта, утвержденного сторонами в 
договоре между Банком новаций и инвестором, в ко-
тором присутствуют первоначальный ТЭО и Бизнес-
план. Кроме этого, на этапе N
1
 имеется информация, 
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содержащаяся в концепции автора идеи. На основа-
нии этих данных инвестор с экспертами может опре-
делить величину первого транша.
Этап N
2
 – определение областей научных знаний 
или отдельных направлений научных исследова-
ний, которые, по мнению экспертов, необходимы 
для достижения основной цели проекта. Резуль-
татом этапа являются цели исследований и мно-
жество найденных исходных данных V, CV, {U} в 
каждом из научных направлений, являющимися 
подцелями по отношению к основной цели проек-
та (рис. 4).
На втором этапе определяется эффективность ис-
пользования финансового и трудового ресурса, 
т.е. соответствие цены и качества.
Этап N
3
 – этап определения проблем в проекте, 
когда в каждом из направлений исследований ис-
полнители производят выбор конкретных исходных 
результатов для имеющихся целей и формируют 
упорядоченную последовательность компонент 
<V, CV, CV
R 
, {U}>, что для системы управления оз-
начает: цели поставлены, но пока не найдены 
способы получения всех результатов, т.е. имеются 
проблемы.
Определяется стоимость решения проблем на дан-
ном этапе, возможные дополнительные ресурсы и 
необходимое дополнительное финансирование.
Этап N
4
 – определение задач в проблемах, для 
которых имеется множество возможных способов 
решения {F} перехода от U к <V, CV, CV
R 
>. В этом 
случае система управления может считать, что 
цели достижимы. 
После найденных задач, где имеются способы их 
решения система управления может считать, что 
цели проекта достижимы и транш, выделенный для 
этого этапа экономически оправдан.
Этап N
5
 – найдены способы решения задач, т.е. 
исполнителями произведен выбор конкретного 
способа их решения в заданных условиях. Резуль-
тат этапа представляет собой кортеж компонент 
Результат этапа представляет собой кортеж ком-
понент <V, CV, CV
R 
, U, F>. 
Этап N
6
 – на котором получены результаты всех эле-
ментов проекта, что формально можно представить 
в виде кортежа компонент < V, CV, CV
R 
, U, F, R >, т.е. 
цели достигнуты.
Далее следует экспертная оценка использования 
всех ресурсов проекта; степень эффективности 
использования ресурсов в проекте, а также эко-
номия или перерасход финансирования проекта.
Этап N
7
 – достигнутые результаты проверены, т.е. 
обоснованы теоретически и (либо) проверены экс-
периментально. Формально этап записывается как 
полный набор всех семи компонент < V, CV, CV
R 
, U, 
F, R, RC > уточненного проекта.
Из приведенного изложения краткого содержания 
этапов следует, что каждый последующий этап от-
личается от предыдущего приращением или уточ-
нением новой компоненты. Перечень и последо-
вательность этапов универсальны и не зависят от 
конкретной информации об их содержании. 
По завершению каждого этапа системе управле-
ния необходимо провести анализ использования 
всех ресурсов этапа (финансовых, трудовых и т.д.) 
и возможности его перехода на следующий этап, 
его возврата на предыдущий, либо установления 
факта непригодности полученного результата 
для целей данного проекта, а также возможности 
его использования для достижения целей в других 
проектах (при определенных организационных ус-
ловиях). Как показывает анализ многочисленных 
процессов выполнения исследовательских работ, 
далеко не все результаты, полученные на любом 
этапе, могут сразу же быть использованы на сле-
дующем, а только один из шести вариантов пере-
хода, что подробно изложено в [1].
Фактическое финансирование каждого этапа 
происходит траншами. С учетом оценки экспер-
тов, страхования, налогообложения и в соответ-
ствии с законодательством РФ.
Системе управления необходимо контролировать 
переход исследования с этапа на этап в соответ-
ствии с календарным планом технического задания 
на проект и расходование денежных средств, опре-
деленных в смете затрат, в ТЭО и бизнес-плане. 
Фаза IV. Маркетинг – вывод продуктов на рынок. 
Вывод готового продукта на рынок (маркетинг) –
важнейший результат инвестиционного проекта. 
Поскольку ни улучшение качества, себестоимости, 
конкурентоспособности и даже актуальности не 
являются гарантом появления, признания и успеха 
этого продукта на рынках.
Часто бывает – продукт создан, а рынки для него не 
подготовлены, либо его вхождение отложено на не-
определенное время по самым разным причинам, 
которые можно было спрогнозировать. Одним из 
примеров может быть созданный еще в 1997 году 
счетчик бытового газа, не имеющий аналогов, с по-
грешностью менее 1% , но его промышленное про-
изводство не было поддержано ни Газпромом, ни 
Межрегионгазом при значительной потребности в 
точном измерении расхода газа [10]. 
В настоящее время особенно сильно ощущается 
политическое влияние ряда стран на получение 
рынков сбыта высокотехнологичной продукции и 
возможности повышения конкурентоспособно-
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сти. Нередко это противоречит экономическим 
интересам крупного бизнеса. Пример: строитель-
ство газовой магистрали «Южный поток», санкции 
США в отношении РФ и др.
В условиях рыночной конкурентной экономики, 
основанной на знаниях, для системы управления 
особое значение приобретают процессы выпол-
нения научных исследований и конструкторских 
разработок, где и достигается инновационный ре-
зультат в дальнейшем приносящий доход заказчи-
ку и инвестору проекта.
Важно организовать мониторинг происходящих 
событий во внешней среде, имеющих отношение к 
выполнению проекта и его выходу на рынки.
Для мониторинга происходящих событий СУ в 
полном жизненном цикле жизнедеятельности про-
екта (рис. 5) необходимо различать внутреннюю 
среду его выполнения, где создается инновация в 
форме опытного образца и информация о техно-
логии производства и внешнюю среду, в которой 
также происходят различные события, имеющие 
непосредственное отношение к выполнению рас-
сматриваемого проекта и продолжительности его 
жизнедеятельности, т.е. времени от зарождения 
идеи проекта до замены созданных продуктов и ус-
луг новыми, востребованными рынком. Основные 
информационные составляющие полного цикла 
жизнедеятельности проекта приведены на рис. 5.
Рис. 5. Полный цикл жизнедеятельности проекта
Заключение
1. Показано, что инвесторам инновационных про-
ектов необходимо прогнозировать проблемные 
ситуации с целью их ликвидации до превращения 
последних в проблему. Проблемные ситуации це-
лесообразно регулярно анализировать с точки 
зрения их разрешимости. Подтверждение этому 
обозначенное на федеральном уровне решение 
об импортозамещении.
2. Показаны трудности авторов новаций, особен-
но на первых этапах подготовки концепции по 
причине отсутствия у нас эффективной струк-
туры по учету, регистрации, оценки новации и 
подтверждения прав изобретателей на его ин-
теллектуальную собственность.
3. Предложена новая структура – Банк новаций. 
Ее главной миссией является – скорейшее про-
движение максимального количества новшеств 
к заказчику и инвестору с функциями посред-
ника между изобретателем и заказчиком без 
бюрократизма и финансируемая за счет го-
сударственных средств для инновационного 
развития экономики. Аналоги Банка новаций 
имеются в ряде промышленно развитых стран.
4. В современных условиях постоянно возраста-
ющей информации важна проблема ее сжатия 
до необходимой и достаточной для принятия 
эффективных решений. Корректная выборка 
данных, возможна при введении компонент, 
представляющих ответ на содержательные во-
просы каждого этапа, а остальная информация 
излишняя, не повышает эффективность прини-
маемых решений и только увеличивает время 
на выбор данных.
5. Для финансирования инно-
вационного проекта, по-
следний представлен 7 эта-
пами, каждый из которых 
отличается выделением но-
вой компоненты. Это опре-
деляет финансовые и другие 
ресурсы, отличные на каж-
дом этапе и поэтому делает 
удобным финансирование 
проектов траншами.
Список литературы
1. Балаян Г.Г. Информацион-
ное моделирование научно-
технических программ. М.: 
Наука, 1987.
2. Экономическая теория на-
учно-технического прогрес-
са. М.: Наука, 1982.
3. Новые формы связи науки с производством. М.: 
Наука, 1992.
4. Комков Н.И., Гаврилов С.Л. Научно-техноло-
гическое развитие: формирование и оценка 
потенциала стратегий управления. М.: Макс-
Г. Г. Балаян 
Целевой подход к управлению финансированием инновационных проектов
23
Пресс // Проблемы прогнозирования. – 2003. 
– № 3.
5. Инновационно-технологическое развитие эко-
номики России: проблемы, факторы, стратегии, 
прогнозы // Проблемы прогнозирования. – 
2005.
6. Перспективы и проблемы технологического 
обновления российской экономики. М.: Макс-
Пресс, 2007.
7. Прогнозирование перспектив технологической 
модернизации экономики России. М.: Макс-
Пресс, 2010.
8.  Kremlin.ru
9. Battelle, R&D Magazine, International Monetary 
Fund, World Bank, CIA Fact Book, OECD.
10. Газосбережение в бытовом секторе: пробле-
мы и технологии. М.: ИНП РАН, 2009.
References
1. Balayan G.G. Information modeling of scientific 
and technical programs. Moscow: Nauka, 1987.
2. Economics of scientific and technical progress. 
Moscow: Nauka, 1982. 
3. New forms of communication science and 
production. Moscow: Nauka, 1992. 
4. Komkov N.I., Gavrilov S.L. Scientific and 
technological development: formation and 
evaluation of potential management strategies 
/ / Problems of Forecasting. – 2003. – № 3. 
5. Innovative technological development of the 
Russian economy: problems, factors, strategies 
and forecasts. M.: Max Press, Problems of 
Forecasting, 2005. 
6. Prospects and problems of technological 
renovation of the Russian economy. M.: Max-
Press, 2007. 
7. Prediction prospects of technological 
modernization of Russia's economy. M.: Max-
Press, 2010. 
8. Kremlin.ru 
9. Battelle, R & D Magazine, International Monetary 
Fund, World Bank, CIA Fact Book, OECD. 
10. Gas saving in the residential sector: problems 
and technologies. Moscow: Institute of 
Economic Forecasting, 2009.
Автор благодарен за содействие при подготовке данной статьи: 
Комкову Н.Н., Красюковой Н.А., Володиной Н.Н., 
Романцову В.С., Соловьевой Е.Д. , Кузнецовой Е.Г.
Балаян Галина Григорьевна – кандидат экономических наук, профессор, Институт народнохозяйственного прогно-
зирования РАН
Balayan Galina G. – Candidate of Economic Sciences, Professor 
e-mail: komkov_ni@mail.ru
Научно-практический журнал                  апрель-июнь 2014
